

Image not found or type unknown



Delais de construction pour une villa

Par **bips**, le **10/06/2008** à **17:50**

J'ai un contat avec une entreprise de maconnerie pour réaliser le gros oeuvre d une villa.il est de 3 mois jours ouvrables. le chantier commencé le 17 mars n avance pas(à ce jpur le11 juin il n y a de fait que le vide sanitaire).pouvez vous me dire la date de la fin du chantier et ce que je puex demander en dédommagement. merci